

**OTROSI DE ADICIÓN AL VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO A LA COMUNICACIÓN DE
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CDA - 2014-0105 DEL 2014/01/24**

Bogotá D.C.



AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2014026375-E
Remite: SECRETARIA GENERAL
Tipo Doc: OFICIO



Fecha: 2014/03/21 10:30 AM

Señor:

HERNAN ALONSO CELIS ESCUDERO

Arquitecto

DISEÑO-CONSTRUCCIÓN-INTERVENTORIA-ASESORIAS-AVALUOS

NIT. 91432365-8

Calle 50 No. 11-10 oficina 202 Edificio Juliana Barrio Colombia

Teléfono: 6202258 - celular 3005577509

Barrancabermeja - Santander

ASUNTO: Comunicación de Adición y Prórroga de la Aceptación Oferta No. 2014/0105 del 2014/01/24.

Respetado Señor Celis:

En virtud a lo establecido en el artículo 40 y 47 del Manual de Contratación del ICETEX adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 030 del 17 de septiembre de 2013, para procesos de contratación de mínima cuantía, y conforme a la delegación contenida en el numeral 12 del artículo 1º de la Resolución N° 1071 del 26 de noviembre de 2013, se procede a la aceptación de la oferta presentada por la empresa que usted representa para realizar los trabajos adicionales en las instalaciones del Punto de Atención del ICETEX en Barrancabermeja, de acuerdo con la siguiente información:

IUSTIFICACIÓN

La presente adición y prórroga del plazo a la Comunicación de Aceptación de Oferta 2014 - 0105, se expide de conformidad con la justificación técnica y económica presentada por Asesora Comercial de Presidencia Zona Oriente del ICETEX del 19 de marzo del 2014, el Acta de Avance Parcial de Obra No. 01 y la viabilidad impartida por el Comité de Contratación del ICETEX en la sesión del Miércoles 19 de Marzo de 2014, según consta en el acta de esa fecha, por lo que resulta conveniente adelantar las obras de adecuación a la sede donde actualmente funciona del Punto de Atención del ICETEX en Barrancabermeja, en la cantidad y valores expresados en los documentos citados que forman parte integral de la presente adición.

OBJETO.- El objeto del presente documento es modificar la cláusula del **PLAZO**, adicionar el valor establecido en la cláusula del **VALOR**, hasta en el 50% del valor inicial establecido en la Comunicación de la Aceptación de Oferta No. 2014 - 0105 del 24 de enero del 2014, e incluir los requisitos exigidos para cada uno de los pagos en la Cláusula de la Forma de Pago, con el fin de realizar adecuaciones en el Nuevo Punto de Atención al Usuario del ICETEX en la ciudad de Barrancabermeja.

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

PBX: 382 16 70
Línea de Atención al Usuario: 01900 331 37 77
www.icetex.gov.co
Carrera 3 No. 18 - 32 Bogotá Colombia



OTROSI DE ADICIÓN AL VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CDA – 2014-0105 DEL 2014/01/24

PLAZO.- Prorrogar el plazo de ejecución de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 2014-0105 en veinte días calendario (20), a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado.

VALOR.- Adicionar el Valor de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 2014-0105 hasta en la suma de hasta la suma de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$8.428.960,00) M/CTE INCLUIDO EL VALOR DEL IVA.**

FORMA DE PAGO: El pago del presente otrosí, será de la siguiente manera; Un único pago del cien por ciento (100%) finalizada la obra en su totalidad, y se pagará contra el Acta de Recibo final de la obra y el recibo a satisfacción por parte del supervisor de la Comunicación de Aceptación de Oferta.

Dentro del alcance de la ejecución de los trabajos el proponente debe tener presente los costos por jornadas Diurnas, Nocturnas, Recargos nocturnos, dominicales y festivos en caso que sean necesario realizar obras en dicho horarios con el fin de cumplir con el plazo de ejecución del contrato.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CADA UNO DE LOS PAGOS: Adicionar a la Forma de Pago de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 2014-0105, el siguiente Parágrafo:

FORMA DE PAGO:

PARÁGRAFO.-Cada uno de los pagos de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 2014-0105, y sus adicionales y prórrogas, el **ICETEX**, los hará previa la presentación de los siguientes documentos: **(i)** Las Facturas correspondientes; **(ii)** Actas de Recibo parcial y final de las obras de la Comunicación de Aceptación de Oferta Principal 2014 – 0105 y de sus adicionales y prórrogas; **(iii)** Recibo a satisfacción por parte del supervisor de la Comunicación de Aceptación de Oferta; **(iv)** Constancia de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, Aseguradora de Riesgos Laborales, así como de los demás aportes parafiscales a que haya lugar (ICBF, SENA y Cajas de Compensación), de conformidad con lo señalado en el literal c. del artículo 46 del Acuerdo junta Directiva del ICETEX N° 030 del 17 de septiembre de 2013 y la normatividad vigente.

El pago se hará mediante transferencia electrónica a la Cuenta que el Contratista indique por escrito al **ICETEX**.

**OTROSI DE ADICIÓN AL VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO A LA COMUNICACIÓN DE
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CDA - 2014-0105 DEL 2014/01/24**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP EF-2014-0187 del 20 de marzo de 2014, rubro: **G332113022001 ADECUACIÓN E INTERVENTORÍA PUNTOS DE ATE**, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la Vicepresidencia Financiera del **ICETEX**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SOLICITADO:

Las obras de adecuación se discriminan de la siguiente manera:

PRESUPUESTO ADECUACION DEL PUNTO DE ATENCION ICETEX BARRANCABERMEJA. (Adicionales)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Varios.				
1,1	Suministro e Instalación Puerta con divisiones en aluminio	M2	12,6	400.000,00	5.040.000,00
1,2	Suministro e Instalación Afiches Institucionales para ubicación en ventanas existentes.	Und	4	280.000,00	1.120.000,00
1,3	Suministro e Instalación de Aviso Institucional ICETEX en acrílico y dilatadores en acero.	Und	1	150.000,00	150.000,00
1,4	Suministro e Instalación Avisos de señalización en acrílico y dilatadores en acero.	Und	10	50.000,00	500.000,00
1,5	Suministro e Instalación Extintor de polvo color amarillo incluye base	Und	1	70.000,00	70.000,00
1,6	Suministro e Instalación Extintor de líquido químico color azul incluye base	Und	1	70.000,00	70.000,00
	Total antes de AIU				6.950.000,00
	Administración 8%				556.000,00
	Imprevistos 4%				278.000,00
	Utilidades 8%				556.000,00
	Iva sobre utilidades (16%)				88.960,00
	Total				8.428.960,00

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/TE.



OTROSI DE ADICIÓN AL VALOR Y PRÓRROGA DEL PLAZO A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CDA - 2014-0105 DEL 2014/01/24


GARANTIAS: EL CONTRATISTA deberá modificar la garantía constituida en cumplimiento de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 2014-0105 del 2014/01/24, extendiendo su plazo y coberturas para avalar sus obligaciones hasta la fecha del nuevo vencimiento del plazo de la mencionada comunicación de aceptación de oferta, y aumentado su valor de acuerdo a lo establecido en el presente documento, la cual deberá ser entregada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento.


VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 2014-0105 del 2014/01/24, que no se modificaron o adicionaron continuarán vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las mismas.

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente adición en valor y prórroga del plazo de la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 2014-0105, se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere del Registro Presupuestal y Aprobación de la modificación y extensión de la garantía de que trata la del presente documento. Para constancia de todo lo anterior se firma en Bogotá D. C. el día

La presente Comunicación de Aceptación de Oferta se publicará en la página web de la Entidad.

Cordialmente,


CAMPO ELÍAS VACA PERILLA
Jefe de la Oficina Jurídica y
Secretario General (E)
ICETEX

ICETEX REGISTRO PRESUPUESTAL
CDP EF-2014-187 RP 48861-19052
Rubro: ADICION E INCREMENTO A BUNOS 70E
Codigo: 6332113022001
Fecha: 20 MAR - 14 Registrado por 

Proyectó: Juan Guillermo Muriel Tobón/Abogado Grupo Contratos
Revisó: Marcela Garavito Urrea/Coordinadora Grupo Contratos