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ACUERDO No. 008
(3 DE MARZO DE 2020)

“Por el cual se autoriza al representante legal a modificar las vigencias futuras
comprometidas en el CDP VF-2016-017 del contrato 2016-0402 de los presupuestos de
las vigencias 2021 a 2024, aprobadas mediante el Acuerdo No. 034 de 2019”

LA JUNTA DIRECTIVA

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las otorgadas por la Ley 1002 del 30 de diciembre
de 2005, el Decreto Reglamentario 1050 del 6 de abril de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, modificd la naturaleza juridica del ICETEX al
transformarlo de un Establecimiento Publico a una Entidad Financiera de Naturaleza Especial, con
personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educacién
Nacional.

Que el numeral 15 del articulo 9 del Decreto 1050 de 2006, sefiala como funciones de la Junta Directiva
la de “aprobar y modificar el Estatuto de Presupuesto del Icetex, como entidad financiera de naturaleza
especial”.

Que la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 029 del 28 de noviembre de 2019 aprobé el Estatuto de
Presupuesto de ICETEX, de acuerdo con las facultades establecidas por el Decreto 1050 de 20086.

Que el articulo 26 del citado Acuerdo, sefiala que cuando “Las autorizaciones de vigencias futuras
podran maodificarse por parte de la Junta Directiva reprograméndolas, adicionandolas o reduciéndolas
en valor o en plazo. (...)".

Que la Junta Directiva mediante Acuerdo 034 del 31 de agosto de 2016 autoriz6 al Representante Legal
para asumir compromisos, financiados con recursos propios y que afectan el presupuesto de las
vigencias futuras de los afios 2017 al 2023, por valor de VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($20.645.044.120) M/CTE.

Que el 15 de diciembre de 2016, se suscribi6é contrato de Prestacion de Servicios Especializados No.
2016-0402, que tiene como objeto “Realizar la implementacién y puesta en operacioén, en la modalidad
de software como servicios, de un Sistema de Informacién Core bancario para el ICETEX de los
procesos de Crédito, Cartera, Cobranzas, Fondos y otros procesos de la operacién misional de la
entidad".

Que este contrato, suscrito con la unién temporal UT ICETEX 2016, inici6 el dia 05 de enero de 2017
por un valor de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (19.859.215.283,00) M/CTE incluido IVA.

Este contrato fue concebido para ser ejecutado en dos fases, a saber:

A. Etapa de Implementacion y Personalizacion: Programada inicialmente para ser ejecutada en
un periodo de 18 meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato hasta
la entrega a satisfaccion del Sistema Core al ICETEX, en funcionamiento y acorde para iniciar
la etapa de servicio u operacion. Esta etapa posteriormente fue ampliada en un plazo de 25
meses y 14 dias.

B. Etapa de Servicio u Operacion: Proyectada en un plazo de sesenta (60) meses contados a
partir del acta de recibido a satisfaccion de la Etapa de Implementacion y Personalizacion, acta
que se expidié el dia 18 de febrero de 2019. El plazo de ejecucion actual de esta es hasta el
dia 17 de febrero de 2024.

Que el contrato en su anexo 2, numeral 13 "Requerimiento Soporte y Mantenimienta”, contempla que
la operacion bajo modelo Software como servicio e incluye una bolsa de 800 horas de desarrollo
anuales de soporte para nuevos requerimientos de desarrollo, parametrizacién, mantenimiento
configuracién, capacitacion y/o ajustes requeridos por ICETEX.

Que respecto a la bolsa de 800 horas es preciso tener en cuenta que analizada la dinamica de ejecucion
y de la operacién de la entidad empiezan a notarse insuficientes; por lo que es oportuno informar que
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las 800 horas fijadas para ser consumidas en el afio 1 de operacion, que va desde el 18 de febrero de
2019 al 17 de febrero de 2020, fueron consumidas en su totalidad y que las 800 horas del afo 2 de
operacion, que va desde el 18 de febrero de 2020 al 17 de febrero de 2021, ya fueron destinadas para
suplir las necesidades del afio correspondiente.

Que desde el afio 2019, se viene gestando la reforma integral del ICETEX, con algunos componentes
que, para su realizacion efectiva, requieren de desarrollos adicionales en el sistema Core bancario, lo
cual a su vez amerita horas adicionales a las 800 pactadas contractualmente para llevar a cabo la
transformacion institucional propuesta en diferentes escenarios, conllevando al ajuste de los procesos
internos de la entidad en el marco de la reforma integral del ICETEX, dentro de los cuales se encuentran
los proyectos: plan de alivios, estabilizacion de cartera e integracién portal transaccional.

Que el contrato No. 2016-0402 contempla que “Si durante la ejecucién del contrato el ICETEX requiere
el desarrollo de nuevos productos y/o servicios, el valor de la hora para el desarrollo seré de
SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($620.000,00) MCTE"; valor que incluye IVA.

Que este fue un punto negociado por la Supervisién del contrato en aras de obtener un precio menor
al establecido en la hora y mediante acta de acuerdo, las partes convinieron que, en adelante, en caso
de llegar a el desarrollo de nuevos productos y/o servicios, el valor de la hora para el desarrollo sera
de acuerdo con las siguientes tipologias y valores:

USO DE LA HORAS VALOR
Desarrollos de nuevos productos o servicios sobre SIGNATURE $620.000
Desarrollos de nuevos productos o servicios sobre AS400 $300.000
Desarrollos de nuevos productos o servicios para otros madulos $150.000
y demas lenguajes de programacion — X86

Que, de otra parte, en lo referente al presupuesto total del contrato, se requiere la autorizacion de Junta
Directiva para la modificacion de las vigencias futuras comprometidas en el CDP VF 2016-017 el cual
respalda los presupuestos de la vigencia 2021 a 2024 del contrato 2016-0402.

Que la fase de implementacion del proyecto Core, programada segun la concepciodn inicial del proyecto
para ser ejecutada en un periodo de 18 meses, debid haber empezado en la vigencia 2016. No
obstante, su inicio fue hasta el 5 de enero de 2017, causando que el presupuesto apropiado para la
vigencia 2016 definitivamente no se ejecutara y por tanto el traslado de la carga presupuestal a las
otras vigencias, asi como postergar el tiempo de ejecucion hasta el afio 2024.

Que a partir de la vigencia 2017, se presentaron dificultades en el proceso de implementacion de la
solucion, por lo cual se genero la necesidad de prorrogar la entrega de dicha fase, planeada inicialmente
para llevarse a cabo en 18 meses y ampliada en 25 meses y 14 dias. Término que una vez culminado,
permitié la aprobacion de la fase de implementacion y en consecuencia, el inicio a la fase de operacién
y servicio del contrato.

Que considerando que estas causas y la solicitud de recomposiciéon presupuestal no alteran de ninguna
manera el presupuesto inicial del contrato, sino que trasladan el compromiso en montos diferentes en
la medida en que el recurso de 2016 no se ejecutd, y amplian la ejecucion a la vigencia 2024, se hace
necesario solicitar la autorizacion de modificacién de las vigencias futuras de tal manera que se incluya
en tal autorizacion la vigencia 2024, que es en la cual se tiene la fecha de terminacién del contrato,
cada una con el presupuesto solicitado.

Que de conformidad con la Justificacién Técnica — Econémica presentada por la Vicepresidencia de
Operaciones y Tecnologia se requiere la autorizacion de Junta Directiva para la modificacion de las
vigencias futuras comprometidas en el CDP VF-2016-017 del contrato 2016-0402 de los presupuestos
de las vigencias 2021 a 2024 asi:

Vigencia Total, Necesidades
por afio
Ao 2016 $0
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Ao 2017 $2.118.831.137
Ano 2018 $1.412.554.091
Ano 2019 $6.066.644.737
Ario 2020 ~ $2.506.320.360
Ano 2021 $2.489.951.658
Ao 2022 = $2.589.658.772
Ano 2023 $2.301.766.745
Ao 2024 $373.487.782

Que en sesion virtual de Junta Directiva del 02 y 03 de marzo de 2020, la Junta Directiva aprobo la
modificacion de las vigencias futuras comprometidas en el CDP VF-2016-017 del contrato 2016-0402
de los presupuestos de las vigencias 2021 a 2024.
Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTICULO 1: Autorizar al representante legal a modificar las vigencias futuras comprometidas en el
CDP VF-2016-017 del contrato 2016-0402 de los presupuestos de las vigencias 2021 a 2024 asi:

Vigencia Total Necesidades por

afno
Ao 2021 $2.489.951.658
Ano 2022 $2.589.658.772
Ao 2023 $2.301.766.745
Ano 2024 $373.487.782

ARTICULO 2: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicacién.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
Dado en Bogota D.C. a los

El Presidente de Junta Directiva,

LUIS FERNANDO PEREZ PEREZ
La Secretaria de Junta Directiva, /

—_;-‘:;ZiCAM ‘QE}\&) /g

IA MORENO BARENO

Nombre funcionario Cargo o -A’ Firma
Proyecté por parte de ICETEX Carios Alberto Catilic Mora Coordinador Grupo de Presupuesio W/] 12
Revisd y aprobé por parte de | Oscar Yovany Baguero Moreno Vicepresidente do Operaciones y.| — =
ICETEX Teaologia
Revisé y aprobé por parte del | Clsudia Jineth Alvarez Benitez Asesora  Juridica Ministerio  de o
Ministerio de Educacion Nacional Educacion Nacional
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales wigentes, por lo tanto. bajo nuestra
responsabilidad lo presentamos para la firna de Ia Secretaria General
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