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Invertimos en el talento de los colombianos

CONTRATO ADICIONAL N° 2011-0483 ADICION N° 01 AL CONTRATO N°
2011-0381 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX Y SOLINOFF
CORPORATION S.A. SOLINOFF CORP S.A.

“DISENO, FABRICACION, ADQUISICION E INSALACION DE UN SISTEMA DE OFICINA ABIERTA
PARA DIFERENTES PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL.”

Entre los suscritos, MARIA EUGENIA MENDEZ MUNAR identificada con la cédula de
ciudadania N° 35.332.630 de Bogota, quien en su calidad de Secretaria General nombrada
mediante Resolucion N° 125 del 27 de febrero de 2007, posesionada mediante Acta N° 118 del
1° de marzo de 2007 delegada para contratar, segtn el numeral 10 del articulo 1° de la
Resolucion N°149 del 1° de marzo de 2007 modificado por la Resolucion N° 0897 del 8 de
noviembre de 2010, quien actiia en nombre y representacion del INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA
PEREZ -ICETEX- entidad financiera de naturaleza especial, creada por Decreto Ley 2586 de
1950, reorganizada por el Decreto Ley 3155 de 1968 y transformada por la Ley 1002 de

diciembre 30 de 2005, reestructurada por el Decreto N° 380 de 2007, vinculada al Ministerio de
Educacion Nacional, y quien para efectos del presente documento se denominara EL ICETEX,
por una parte, y por la otra, JULIO RICARDO CORDOBA RAMIREZ, identificado con la Cédula
de Ciudadania N° 79.308.791, expedida en Bogota D.C., quien en calidad de Segundo Suplente
del Gerente actla en Representacion Legal de la firma SOLINOFF CORPORATION S.A.,
pudiendo utilizar la sigla SOLINOFF CORP S.A., constituida mediante Escritura Publica N°
1356 de la Notaria 13 de Bogoté del 29 de mayo de 1991, inscrita el 24 de junio de 1991, bajo
el nimero 330328 del Libro IX, se constituyd la sociedad denominada Solinoff Limitada
Soluciones Integrales de Oficina, la cual mediante escritura publica N° 2697 del dia 30 de
septiembre de 2005, de la Notaria 26 de Bogota D.C., inscrita el 21 de octubre de 2005 bajo el
nimero 1017413 del Libro IX, cambié su nombre por el de: Solinoff Corporation S.A., la cual
mediante escritura publica N° 2697 del dia 30 de septiembre de 2005, de la Notaria N° 26 de
Bogota D.C., inscrita el 21 de octubre de 23005, bajo el nimero 1017413 del Libro IX, se
transformé de Limitada a Sociedad Anénima bajo el nombre de: Solinoff Corporation S.A.,
pudiendo utilizar la Sigla Solinoff Corp S.A., la cual mediante escritura publica N° 1846 de la
Notaria 26 de Bogota del 26 de julio de 2005, inscrita el 05 de agosto de 2005, bajo el nimero
1004839 del Libro IX, absorbié mediante fusion a la sociedad Archimovil y Equipos Ltda., con
NIT 800.134.773-2, segln consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal de
Camara de Comercio, y quien para efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato Adicional, previas las
siguientes consideraciones: 1. Que el 19 de agosto de 2011 se suscribio el Contrato N° 2011-
0381, con el objeto de “Contratar el disefio, fabricacion, adquisicién e instalacién de un sistema
de oficina abierta para Puntos de Atencion al Usuario del ICETEX a nivel nacional, de
conformidad con las condiciones que se establezcan en el presente contrato y en el Anexo N°
1". 2. Que segun la Clausula Tercera del Contrato N° 2011-0381 el plazo del mismo se fijo en
noventa (90) dias calendario, contados a partir de la suscripcion de la orden de inicio, es decir a
partir del 5 de septiembre de 2011. 3. Que la Clausula Cuarta del Contrato N° 2011-0381
establece que el valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO
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CONTRATO ADICIONAL N° 011048 J ADICION N° 01 AL CONTRATO N°
2011-0381 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX Y SOLINOFF
CORPORATION S.A. SOLINOFF CORP S.A.

“DISENO, FABRICACION, ADQUISICION E INSALACION DE UN SISTEMA DE OFICINA ABIERTA
PARA DIFERENTES PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL.”

MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
($178178.291,00) M/CTE., incluido IVA. 4. Que mediante Memorando SGR 3010-292 y
Formato F118 radicados en Secretaria General el 28 de noviembre de 2011 el funcionario
Danny Mauricio Mufioz Arias, en calidad de supervisor y/o interventor del Contrato N° 2011-
0381, solicita prorrogar el plazo del mismo hasta el 30 de diciembre de 2011 y adicionar su
valor en la suma de $46°495.944,00 incluido IVA. 5. Que en el citado documento el supervisor
manifiesta que la adicién se hace necesaria teniendo en cuenta el Acta N° 1 de modificaciones
y cantidades no previstos que se anexa a la solicitud, de acuerdo al aumento de las cantidades
en la ciudad de Cartagena, conforme la solicitud realizada por el Coordinador de Recursos
Fisicos de la Entidad. Igualmente, por la variacion de las cantidades de muebles en la ciudad de
Barranquilla, de acuerdo a la optimizacion de los disefios arquitectonicos de la Sede, en donde
se crea un espacio para la oficina transitoria de la Presidenta de la Entidad. Adicionalmente,
que dada la readecuacion de la nueva sede del Punto de Atencién al Usuario de la ciudad de
Popayan se hace necesario implementar el mobiliario de dicha Sede, con el fin de salvaguardar
la imagen corporativa que se viene adelantando en las demas oficinas. Por lo tanto, es
conveniente y se hace necesario ampliar el plazo y adicionar el valor del contrato N° 2011-0381.
6. Con base en las anteriores consideraciones las partes acuerdan celebrar el presente
Contrato Adicional N° 01, el cual se regira por las siguientes clausulas; CLAUSULA PRIMERA -
OBJETO: El objeto de este documento es prorrogar el plazo y adicionar el valor establecido en
las Clausulas Tercera y Cuarta del Contrato N° 2011-0381 del 19 de agosto de 2011,
CLAUSULA SEGUNDA - PLAZO: Prorrogar el Plazo del Contrato N° 2011-0381 hasta el 30 de
diciembre de 2011, CLAUSULA TERCERA - VALOR: Adicionar el valor del Contrato N° 2011-
0381 en la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($46°495.944.00) M/CTE, incluido IVA.,
quedando el valor total del contrato hasta por la suma de Doscientos Veinticuatro Millones
Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos ($224°674.235,00) M/Cte,
incluido IVA. CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: EI ICETEX pagara al CONTRATISTA
el valor de la presente Adicion N° 01 a la terminacion del Contrato, previo recibo definitivo y a
satisfaccion por parte del supervisor y/o interventor, de todo el mobiliario debidamente
instalado. CLAUSULA QUINTA - SUJECION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar el ICETEX de acuerdo con lo previsto en la
presente adicion estan disponibles en el rubro 332-113-022-002 MOBILIARIO DE LOS
PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO (vigencia fiscal 201 1), segun consta en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° CDP EF-2011-438, expedido por el Coordinador de
Presupuesto del Icetex el 30 de noviembre de 2011, CLAUSULA SEXTA - GARANTIA: El
CONTRATISTA se compromete a modificar la Garantia exigida en la Clausula Undécima del
Contrato principal N° 2011-0381, de tal forma que cubra el plazo y el valor de la presente
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CONTRATO ADICIONAL N° 2011 483 ADICION N° 01 AL CONTRATO N°
2011-0381 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y
ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX Y SOLINOFF
CORPORATION S.A. SOLINOFF CORP S.A.

“DISENO, FABRICACION, ADQUISICION E INSALACION DE UN SISTEMA DE OFICINA ABIERTA
PARA DIFERENTES PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL.”

Adicion N® 01, la cual debera ser entregada por parte del CONTRATISTA dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la firma de la misma. CLAUSULA SEPTIMA - VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES: Las demas clausulas del Contrato principal suscrito entre las partes que no
se modificaron o adicionaron en el presente documento continuaran vigentes y son de
obligatorio cumplimiento para las partes. CLAUSULA OCTAVA - REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Contrato Adicional se perfecciona con la
firma de las partes. Para su ejecucion requiere del Registro Presupuestal y la aprobacion de la
Garantia establecida en este documento, la cual el CONTRATISTA debera entregar en el plazo
establecido, acompafiada del recibo de pago de la Publicacion de esta Adicion N° 01 en el
Diario Unico de Contratacion. El ICETEX no reconocera suma alguna si su ejecucion se inicia
sin el cumplimiento de los citados requisitos. Para constancia de todo lo anterior se firma en
Bogota D.C., el dia

02DIC 2011
POR EL CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA
/ P
7
RIA A MENDEZ MUN JULIO RICARDO,CORDOBA RAMIREZ
, Secretaria General Reprégsentante Legal
ICETEX SOLINOFF CORPORATION S.A.

Codige: 232 —443- 022-0O
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Reviso juridicamente: Ingrid Marcela Garavilo Urrea, Coordil Grupo de C i ia General
Proyactd juridicamente: Blanca Estrella Gomez W., Profasional Grupo de Contratacion - Se crela ria General

Linea de atencion al usuario en Bogota: 4173535 y Nacional; 01900 331 3777
www.icetex.gov.co

Carrera 3 No. 18-32 Bogota, D.C.

Pagina 3 de 3



