Invertimos en el talenta de los colombionos ‘

CONTRATO ADICIONAL N° ADICION N° 01 AL CONTRATO DE
CONSULTORIA  N° 2012-0117 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO
EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX Y JORGE
BICHARA BITAR RAMIREZ

“Estudios y Disefios para el mantenimiento de la fachada y de los pisos 2y 3
del inmueble propiedad del Icetex en la ciudad de Cicuta”

Entre los suscritos, MARIA EUGENIA MENDEZ MUNAR identificada con la cédula de ciudadania N°
35.332.630, quien en su calidad de Secretaria General nombrada mediante Resolucion N° 125 del 27 de
febrero de 2007, posesionada mediante Acta N° 118 del 1° de marzo de 2007 delegada para contratar, segun
el numeral 10 del articulo 1° de la Resolucion N°149 del 1° de marzo de 2007 modificado por la Resolucion N°
0897 del 8 de noviembre de 2010 y Resolucion 0249 del 10 de abril de 2012 acttia en nombre y representacion
del INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR
MARIANO OSPINA PEREZ -ICETEX- entidad financiera de naturaleza especial, creada por Decreto Ley 2586
de 1950, reorganizada por el Decreto Ley 3155 de 1968 y transformada por la Ley 1002 de diciembre 30 de
2005, reestructurada por el Decreto N° 380 de 2007, vinculada al Ministerio de Educacion Nacional, y quien
para efectos del presente documento se denominara EL ICETEX, por una parte y por la otra, JORGE
BICHARA BITAR RAMIREZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cucuta (Norte de
Santander) identificado con cédula de ciudadania N°13.458.326 expedida en Cucuta, quien obra en su propio
nombre y quien para efectos del presente documento se denominara EL CONSULTOR, hemos convenido
celebrar el presente Contrato Adicional N° 01 previas las siguientes consideraciones: 1. Que el 10 de abril de
2012 se suscribié el Contrato de Consultoria N° 2012-0117, con el objeto de “...realizar los estudios y disefios
para el mantenimiento de la fachada y de los pisos 2 y 3 del inmueble de propiedad del ICETEX en la ciudad
de Cucuta", cuya orden de inicio se impartié el 27 de abril de 2012 y a la fecha se encuentra Vigente. 2. Que la
Clausula Cuarta del Contrato principal N° 2012-0117 establece que el valor del contrato es hasta por la suma
de Trece Millones Catorce Mil Novecientos Noventa y Un Pesos ($13°014.991,00) M/Cte, incluido IVA régimen
comun. 3. Que mediante Memorando SGR-3010-01179 y Formato F118 radicados en Secretaria General el 19
de julio de 2012 el Ing. Fernando A. Ortiz Carrillo, Asesor Técnico de Presidencia del Icetex, en calidad de
Supervisor del Contrato N° 2012-0117 solicita prorrogar el plazo del mismo en sesenta (60) dias calendario y
anexa Oficio del Contratista fechado el 16 de julio de 2012. 6. Que segun el Consultor, existen modificaciones
producto del proyecto de mantenimiento de la fachada y de los pisos 2 y 3 del inmueble, las cuales
corresponden a procesos administrativos internos de la Curaduria Urbana, quien actualmente los esta
adelantando. Asi mismo, advierte que tras la solicitud de aclaraciones realizadas por la Supervision técnica del
contrato en cuanto a valores por expensas de delineacion Urbana, la Curaduria se encuentra realizando las
aclaraciones y emitiendo el concepto con el cual se soporta el desembolso del rubro correspondiente a estos
impuestos. 7. Igualmente, e! Supervisor en el requerimiento cita como antecedentes documentes allegados por
el Consultor en donde relaciona una serie de formatos de liquidacion correspondientes a diferentes expensas,
tales como: Servicios de Escombrera, Expensa por licencia de construccion, Delineacion Urbana, Estampillas
Pro cultura y Pro desarrollo, Universidad Publica del Norte de Santander. 8. Que teniendo en cuenta todo lo
anterior, el Supervisor del Contrato considera conveniente prorrogar el contrato por sesenta (60) dias, con el fin
de aclarar todo lo pertinente a los rubros a cancelar por diferentes expensas, teniendo presente que los
tramites administrativos por parte de la Curaduria demoran aproximadamente hasta cuarenta y cinco dias
después de las aclaraciones solicitadas y el pago correspondiente, para la emision de la respectiva licencia de
construccion requerida para el proyecto de mantenimiento en el punto de atencion al usuario de la entidad en
la ciudad de Cucuta. 9. Con base en las anteriores consideraciones las partes acuerdan celebrar el presente
Contrato Adicional N° 01, el cual se regira por las normas civiles y comerciales vigentes y concordantes en
Colombia, por el Literal d) del Articulo 11 del Acuerdo de Junta Directiva del Icetex N° 007 del 22 de febrero de
2008 y especial por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: El objeto de este documento
es prorrogar el plazo del Contrato N° 2012-0117 del 10 de abril de 2012. CLAUSULA SEGUNDA - PLAZO:
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Prorrogar el Plazo del Contrato N° 2012-0117 en sesenta (60) dias calendario, contados a partir del
vencimiento del plazo inicialmente establecido. CLAUSULA TERCERA - GARANTIA: El CONSULTOR se
compromete a modificar la Garantia exigida en la Clausula Octava del Contrato principal N° 2012-0117, de tal
forma que cubra el plazo de la presente Adicién N° 01, la cual debera ser entregada por parte del CONSULTOR
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la firma de la misma. CLAUSULA CUARTA - VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES: Las demas clausulas del Contrato principal suscrito entre las partes que no se
modificaron o adicionaron en el presente documento continuaréan vigentes y son de obligatorio cumplimiento
para las partes. CLAUSULA QUINTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente Contrato Adicional N° 01 se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion requiere la
aprobacion por parte del Icetex de la modificacién de la Garantia establecida en este documento, la cual el
CONSULTOR deberé entregar en el plazo establecido. Para constancia de todo lo anterior se firma el dia 25 JuL 2012
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